研究生入学考试专业课程《工程项目管理》考试大纲
第一章  概论

了解：项目管理人员资格认证；

熟悉：项目、工程项目的概念和特征；工程项目分类、项目生命期、工程项目建设程序；项目管理的概念、过程和内容；项目管理知识体系；

掌握：工程项目管理的概念和类型、工程项目管理的基本原理。
第二章  工程项目前期策划
了解：工程项目策划的概念；
熟悉：工程项目前期策划的过程和主要工作、工程项目构思、目标设计和项目定义、工程项目可行性研究；
第三章  工程项目组织

了解：项目组织的概念、人力资源管理的概念和过程、人力资源管理的基本内容、项目经理的素质、能力和职责；
熟悉：工程项目管理组织的特点、工程项目管理组织的建立、项目团队发展阶段和效率；熟悉工程项目组织协调与沟通管理；
掌握：工程项目建设模式、工程项目管理组织形式及特点。
第四章  工程网络计划技术

了解：网络图和网络计划的基本概念；
熟悉：各种网络图的绘制方法、网络计划的优化；
掌握：网络计划时间参数的计算、双代号时标网络计划、单代号搭接网络计划。
第五章  工程项目计划

了解：工程项目计划的概念、作用、原则和主要内容；工程项目进度目标和进度计划系统；工程项目资源和资源计划概念； 
熟悉：工程项目范围管理和工作分解结构；工程项目资源计划方法；质量和工程项目质量概念；ISO9000质量管理标准和质量管理体系建立与运行；工程项目管理规划类型和内容；
掌握：工程项目进度计划表示方法和进度计划编制；工程项目费用估算和费用计划编制；工程项目质量计划的编制。
第六章  工程项目实施控制

了解：目标控制概念、进度控制影响因素；费用控制的特点和原则；
熟悉：进度计划实施中的调整方法；施工项目成本控制过程；工程项目质量控制过程和各阶段质量控制要点；质量控制统计分析方法；
掌握：目标控制的含义、类型和措施；工程项目实际进度与计划进度的比较方法；施工成本分析方法；工程项目质量控制的基本原理。
第七章  工程项目风险管理

了解：风险及工程项目风险的概念；
熟悉：工程项目风险的特点、分类；工程项目风险识别、风险评价和风险对策；工程保险类型、建筑工程一切险和安装工程一切险；

掌握：工程项目风险管理的概念和过程；工程担保的类型；
第八章  工程项目信息管理

了解：工程项目信息和信息管理的概念；工程项目管理信息系统； ；
熟悉：工程项目文件资料和档案管理。
主要参考书：《工程项目管理》  孙剑主编、佘健俊副主编，中国水利水电出版社，2011

说明：考试范围不局限于主要参考书，可能涉及工程项目管理知识体系的其他内容，如工程经济学、招投标与合同管理、工程造价管理、建设法律法规等。

